KIVONAT

Visegrad Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2017. augusztus 23-4n megtartott
rendkiviili nyilt ilésérdl késziilt jegyzokonyveébol

Visegrad Vdros Onkormdnyzat KépviselS-testiilete egyhangulag 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartézkodds nélkiil (Dr Kucsera Tamds Gergely alpolgdrmester Mikesy
Tamds, Bdrtfai Istvdan képviselGk nem voltak jelen) a kivetkezd hatdrozatot hozta:

Visegrad Varos Képviselo-testiiletének
170/2017. (08.23.)
HATAROZATA

1) Visegrdd Vdros Onkormdnyzat Képvisel-testilete megdllapitia, hogy a Visegrddi Aprily
Lajos Altaldnos Iskola, Alapfoki Miivészeti Iskola kétszintes milemlék épiiletének
korszeriisitése és fejlesztése targyu vallalkozdsi szerzodésben biztositott tartalék keret a BAU-
VIP Generdl Kft (1089 Budapest, Benyovszky Moric utca 4.) kivitelezd részérél a miiszaki
ellendr dltal igazolt, miiszaki sziikségességbdl felmeriild, elGre nem ldthatd, nem tervezheté
munkdk fedezetére, a szerzodésben meghatdrozott célokra keriiltek felhaszndldsra.

2) A Képviselb-testiilet ugy dont, hogy jovdahagyodlag elfogadja a BAU-VIP Generdl Kft dltal a
kivitelezés sordn miiszaki szilkségességbdl felmeriilt, elére nem Idthato, nem tervezett a
hianytalan munka befejezéséhez sziikséges tovdabbi munkdkra benyijtott a hatdrozat
mellékletét képezd tartalmu tételes Osszesitését, az abban szerepld netto 2.845.297.-
Fr+27%Afa osszeggel.

3) A képviselb-testiilet tigy dont, hogy a 2) pontban szerepld munkdk elvégzésére a kivitelezd
BAU-VIP Generdl Kfi-vel a 2017. mdrcius 13. napjdn aldirt szerz6dését az dr tekintetében — a
hatdrozat mellékletét képezd tartalommal — modositja.

4) A Képviseld-testillet a 2) pontban szerepld munkdk ellenértékének fedezetet a 2017. évi
koltségvetésrol szolo 4/2017. (I1.16.) dnkormdnyzati rendelet 16. szdmu melléklet dltaldnos
tartalék sora terhére biztositja.

5) A képviselG-testiilet felhatalmazza Félegyhdzi Andrds polgdrmestert, hogy a BAU-VIP
Generdl Kft-vel Visegrdd Vdros Onkormdnyzat nevében a vdllalkozdsi szerzédés médositdsdt
kosse meg.

Hatarido: azonnal
Felelds: Félegyhdzi Andrds polgdrmester

Félegyhazi Andris s.k. Dr. s;,aﬁéozfma,}xk
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(1. szdmui médositas)
amely 1étrejott egyrészrdl
cégnév: Visegrad Varos Onkorményzata
székhely: 2025 Visegrad, F6 utca 81.
szamlazasi cim: 2025 Visegrad, F6 utca 81.
addszém: 15731089-2-13 7 (.,
bankszémlaszam:11742087-15393788 { /¢
képviseli: Félegyhazi Andras polgarmester
mint megrendel§ — a tovabbiakban: Megrendel —

masrészrél a

cégnév: BAU-VIP General Kft.

székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Méric utca 4.
cégjegyzékszam: 01-09-920010

addszama: 14790797-2-42

bankszdmlaszam: 10102244-86479400-01004005
képviseli: Vantal Istvan ligyvezetd igazgatd

mint Villalkoz6 — a tovabbiakban: Villalkozd —

(a tovébbiakban egyiittesen: Fél vagy Felek) kézott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek szerint:

1. Felek kijelentik, hogy 2017. mdrcius 13. napjan ,A Visegradi Aprily Lajos Altalanos Iskola, Alapfokti Mivészeti
Iskola kétszintes miiemlék épiiletének korszer(isitése és fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat
kovetben egymadssal véllalkozési szerz8dést kotbttek. A véllalkozdsi szerz8dés modositdsat a kivitelezés soran
miiszaki sziikségességbél felmeriilt, el6re nem lithaté, nem tervezett a hidnytalan munka befejezéséhez
sziikséges tovabbi munkédk elvégzése indokolja, mely tételekr6l Felek kélcséndsen, a Megrendel6 MUszaki
ellendrének jévahagydsa mellett, a 2017. augusztus 17.-ei Osszesitésében, s az ahhoz tartoz6 tételes pdtmunka
kimutatasokban, szerepl8 6sszegekben és dtfutasi id6kben allapodtak meg. A tovabbi munkak dsszértéke nettd
2.845.297.-Ft. Az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti szerzédéses érték (nettdé 59.921.715.-Ft + 27%
AFA) 15%-at valamint a médositds nem véltoztatja meg a szerzddés éltaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerz§dés jellegéhez, ezért a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIN. térvény 141.§ (2) bekezdése alapjan a Felek
a szerzddésmaodositasat kezdeményezték.

2. Felek kijelentik, hogy a kézottiik 2017. mércius 13. napjan létrejott vallalkozasi szerzdés 3.1. pontjanak elsé
mondatat az alabbiak szerint mddosfijak:

»A Villalkozét a jelen Szerzédés targyat képezs feladatok teljes és hibatlan, hidnytalan valamint a 2.1. pont
szerinti hataridében valé teljesitése esetén: netté 62.767.012.-Ft + 27% AFA, azaz hatvankétmillié-
hétszazhatvanhétezer-tizenkét Forint plusz 27% AFA, egységdrakon alapuld, szabadaras fix ataldnyér
arformaban meghatdrozott vallalkozéi dij illeti meg.”

Az eredeti szerz§dés jelen szerzGdésmaédositassal nem érintett részei valtozatlan formaban fennmaradnak.
Jelen szerzdésmédositast a Felek elolvasas és megértés utan, mint a szerzGdéskotési akaratukkal mindenben
egyez6t 3 példanyban irtak ala.

Mellékletek:
e 1. szamu melléklet
o 2017.augusztus 17.-ei Osszesitd lap (1 lap)
o A2017. augusztus 17-én elfogadott Tételes kimutatdsok — P6t10-P6t13 (4 lap)

Visegrad, 2017. éugusztus 24, Budapest, 2017. augusztus 24.
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